

направленных на повышение компетентности педагогов ОО																				Ермак И.В.,	
Разработка на основе ФГОС 3+ ООПНОО и ООПООО						+	+	+	+											Разработка ООП	Ермак И.В., Привалова А.Н., рабочая группа
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ.						+	+	+	+											Создание нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО на уровне ОУ	Зайцева Н.П. Ермак И.В., Привалова А.Н.
Комплектование списка УМК для 1,5 классов, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 3+ и входящих в федеральный перечень учебников						+	+	+												Обеспечение учебниками 1,5 классов	Висюлькина С.Е.
2. Кадровое обеспечение																					
Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей-предметников и руководителей по вопросам ФГОС 3+.						+			+											Подготовка педагогических и руководящих кадров к апробации введения ФГОС3+	Ермак И.В.
Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС 3+.						+	+	+	+	+										Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС 3+.	Ермак И.В. Привалова А.Н.
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС 3+						+	+	+	+	+										Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООО	Ермак И.В.
3. Финансовое обеспечение введения ФГОС 3+																					
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов						+														Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности	Зайцева Н.П.
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в						+														Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей во-	Зайцева Н.П.

том числе стимулирующих надбавок и до- плат, порядка и размеров премирования												просы оплаты труда в условиях введения ФГОС 3+	
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 3+													
Обеспечение оснащённости ОУ в соответ- ствии с требованиями ФГОС 3+ к мини- мальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.					+	+	+	+				Оснащённость ОУ в со- ответствии с требовани- ями ФГОС 1,5классов.	Зайцева Н.П. Филиппов М.А.
Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП дей- ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.					+	+	+	+				Приведение в соответ- ствие материально- технической базы реали- зации ООП НОО и ООО с требованиями ФГОС 3+.	Зайцева Н.П. Филиппов М.А.
Обеспечение укомплектованности библиоте- ки печатными и электронными образова- тельными ресурсами по всем учебным пред- метам учебного плана ООП					+	+	+	+				Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного пла- на ООП .	Висюлькина С.Е.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресур- сам в сети Интернет.					+	+	+	+				Обеспечение доступа к информационным обра- зовательным ресурсам в сети Интернет для 100 % рабочих мест.	Зайцева Н.П. Кривоногова Ю.Б.
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС 3+											+	Размещение на сайте информации о введении ФГОС. Включение в публичный доклад раз- дела, отражающего ход введения ФГОС 3+.	Зайцева Н.Т. Кривоногова Ю.Б.
Взаимодействие МОУ «с.Воскресенское» с пилотными площадками введения ФГОС 3+				+	+	+	+	+	+			Создание методических и справочных электрон- ных ресурсов по вопро- сам введения ФГОС 3+.	Администрация ОО